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关于 2022 年 1-11 月我市重点项目

建设进展情况报告

一、总体完成情况（中期调整后数据）

开平市2022年度本级安排重点建设项目183项，总投资949

亿元，年度投资计划 171.3 亿元，较去年投资计划增加 31%。其

中续建项目 100 项，占比 55%；新开工项目 83 项，占比 45%。

1-11月，累计完成投资167.5亿元，完成年度投资计划的97.8%，

快于时间进度 6.1 个百分点。

列入 2022 年广东省重点建设项目 13 项，总投资 282 亿元，

年度投资计划 39.5 亿元，年度计划较上年度增加 26%。1-11 月，

累计完成投资 46.1 亿元，完成年度投资计划的 116.8%，快于时

间进度 25.1 个百分点。



列入 2022 年江门市重点建设项目 82 项，总投资 695.3 亿

元，年度投资计划 109.9 亿元，年度计划较上年度增加 21%。1-11

月，累计完成投资 117.9 亿元，完成年度投资计划的 107.3%，

快于时间进度 15.6 个百分点。

二、分建设项目类型的投资完成情况

按建设项目类型看，基础设施工程、产业工程、民生保障

工程类项目分别完成投资额 49.3 亿元、78.7 亿元、39.5 亿元，

投资完成率分别为 88.3%、107.6%、93.4%。其中，基础设施工

程未达到时间进度，主要是省道S534塘口至赤坎段扩改建工程、

新美片区污水处理及市政管网工程 2 个大型基建项目未按计划

开工所致；产业工程、民生保障工程进度则快于时间进度。

三、分项目责任单位完成投资情况

2022 年全市重点项目年度投资计划占比较重的五个责任单

位是翠山湖管委会、赤坎镇、市城市管理和综合执法局、长沙

街道、水口镇。年度投资计划分别是 34.3 亿元、18.5 亿元、17.4

亿元、17.3 亿元、14.5 亿元；前五个单位合计占全市计划比重

近 60%，建设项目集中度高。

11 月份，从各责任单位投资完成率看，蚬冈镇、沙塘镇、

翠山湖管委会、赤水镇负责的项目建设进展较快，单位整体的

项目投资完成率分别达到 158.0%、145.4%、116.0%、112.4%、

111.7%。水口镇、市城市管理和综合执法局、市公用实业资产

经营有限公司、市消防救援大队、市科学技术协会的建设项目



相对动工较迟，投入较少，排名靠后。

四、专项债项目进展情况

我市多措并举扎实推进地方政府专项债券发行工作，2022

年我市共分三批次组织上报 2022 年政府专项债券项目 83 个，

2022 年专项债券需求 187.09 亿元，经国家财政部审核通过的项

目共 39 个，三批次发行专项债券金额 19.1 亿元，共支持 20 个

项目建设。2023 年我市共向上申报专项债券储备项目 43 个，总

投资约 282.64 亿元，申请 2023 年地方政府专项债券需求额度

约103.19亿元，根据上级发改部门要求核减需求至61.29亿元，

用作资本金需求 1.60 亿元。下一步将充分发挥市重大项目谋划

工作专班作用，督促项目提前做好开工准备，积极争取上级更

多专项债券资金支持。

（信息来源：市发展和改革局）


